



	- расположение компьютеров в учебном учреждении и организация доступа к ним		
4.	Распределение обязанностей по работе с «ЭлЖуром» между сотрудниками образовательного учреждения, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования	июнь	Директор
5.	Определение необходимых требований к обучению работников учреждения.	июнь	Директор, заместитель директора по УВР Гаспадарова Н.А.
6.	Определение состава технических средств, задействованных в работе.	июнь	Заместитель директора по УВР Гаспадарова Н.А., заместитель директора по АХЧ Вдовиченко Е.А.
7.	Разработка проектов изменений в действующих документах (локальных актах) и проектов новых документов (локальных и нормативных актов) образовательного учреждения, относящихся к использованию «ЭлЖура»	июль-август	Рабочая группа
8.	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов.	август	Рабочая группа
9.	Рассмотрение и согласование, разработанных рабочей группой документов.	август	Директор, администрация